

Prot. n. 16240

Vicenza, 01/12/2022

### DETERMINAZIONE N. 78 DEL 01.12.2022

**OGGETTO: SOMMA URGENZA – Lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo la S.P. 248 Schiavonesca Marosticana all'altezza del km. 15+782 in Comune di Sandrigo – Commessa 08/2021**

**CIG: 9516026912 CUP: G57H18001330001**

Determinazione di presa d'atto di verbale di somma urgenza, determinazione di copertura della spesa e approvazione dei lavori, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**PREMESSO** che, il professionista Dott. Ing. Sergio Masuzzo incaricato alla redazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo la S.P. 248 Schiavonesca Marosticana all'altezza del km. 15+782 in Comune di Sandrigo, ha richiesto tramite un piano delle indagini degli accertamenti di laboratorio mediante delle prove sui materiali componenti le strutture del ponte;

**PREMESSO** che, a seguito di più sopralluoghi eseguiti dallo stesso professionista, sono stati rilevati fenomeni di degrado in corrispondenza della trave in prossimità del giunto longitudinale e un cedimento in corrispondenza dell'appoggio della trave, con evidenti situazioni di degrado e di corrosione delle armature e conseguente distacco del copriferro;

**PREMESSO** inoltre che, le successive prove di laboratorio hanno evidenziato per l'armatura della trave del manufatto un livello di degrado molto elevato con una riduzione di diametro dei ferri di armatura, indicando il progettista ad evidenziare nella propria relazione allegata al progetto, la necessità di intervenire con urgenza anche al fine di garantire la pubblica incolumità;

**PREMESSO** che il R.U.P. di Vi.abilità S.R.L. Dott. Ing. Lisa Collareda – Responsabile Ufficio Ponti, accertata una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità e di minaccia per la circolazione stradale, e richiamate le ragioni di somma urgenza riportate nella relazione tecnica del progettista incaricato, ha disposto ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione di lavori in regime di somma urgenza come da verbale prot. 16028 del 28.11.2022;

**PREMESSO** che le circostanze di somma urgenza, sopra indicate, non hanno consentito alcun indugio né il ricorso alle procedure ordinarie;

**PREMESSO** che l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è stata affidata in forma diretta ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Impresa di Costruzioni EDIL 2000 SRL con sede in Contrada San Nicola – 88040 Martirano Lombardo (CZ) - c.f. e p.iva 02113910794, che ha offerto il ribasso del 1,275%, sull'importo dei lavori di euro 92.698,39, che si è dichiarata disponibile all'immediato inizio dei lavori;

**PREMESSO** che il corrispettivo delle prestazioni è stato definito in euro 91.559,43 compresi gli oneri della sicurezza, esclusi oneri fiscali, secondo i prezzi unitari offerti in data 01/12/2022 mediante compilazione della Lista delle Lavorazioni e forniture;

**DATO ATTO** che l'intervento è finanziato con fondi del M.I.T. Giusto D.M. n. 49 del 16/02/2018 annualità 19-23;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Lisa Collareda – Responsabile Ufficio Ponti di Vi.abilità S.R.L.;

#### **DETERMINA**

- 1) **DI PRENDERE ATTO** del verbale di somma urgenza prot. n. 16028 del 28.11.2022 relativo ai lavori di "SOMMA URGENZA – Lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo la S.P. 248 Schiavonesca Marosticana all'altezza del km. 15+782 in Comune di Sandrigo " Commessa 08/2021 (CIG: 9516026912-CUP: G57H18001330001), necessari a causa dell'accertata situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità e di minaccia per la circolazione stradale;
- 2) **DI DARE ATTO CHE** affidataria dei lavori, ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'impresa di Costruzioni EDIL 2000 SRL con sede in Contrada San Nicola – 88040 Martirano Lombardo (CZ) - c.f. e p.iva 02113910794, per l'importo contrattuale di euro 91.559,43 compresi oneri della sicurezza ed oneri fiscali esclusi;
- 3) **DI DATO ATTO** che l'intervento è finanziato con fondi del M.I.T. Giusto D.M. n. 49 del 16/02/2018 annualità 19-23;
- 4) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Lisa Collareda – Responsabile Ufficio Ponti di Vi.abilità S.R.L.;

Vicenza, 01/12/2022

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ing. Fabio Zeni

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Zeni", written over the typed name of the Director General.